



INFORMATĪVAIS PASĀKUMS

par PPP projektu Sēlijas un Nīkrāces
militārās infrastruktūras attīstību

DARBA KĀRTĪBA

11.00 – 11.10 **Dalībnieku reģistrācija**

11.11 – 11.15 **Atklāšanas runa**
VNĪ valdes priekšsēdētājs R. Griškevičs

11.16 – 11.30 **PPP projekta nozīme aizsardzības jomā**
AM valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos Ģmaj. A. Dilāns

11.31 – 11.45 **EIB EPEC loma PPP projektu īstenošanas atbalsta nodrošināšanā**
EIB EPEC vadošais konsultants E. Farquharson

11.46 – 12.00 **Aizsardzības PPP projekta statuss un ar īstenošanu saistītie aspekti**
AM PPP uzraudzības grupas vadītāja vietniece, Providus direktore S. Liepiņa

12.01 – 12.30 **Q&A sniegtās informācijas kontekstā, komentāri. Tīklošana un kafija**



Aizsardzības ministrija

Publiskā un privātā partnerība - aizsardzības spēju stiprināšanai

Ģenerālmajors **Andis Dilāns**

Valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos

2026. gada 12. februāris



Aizsardzības ministrija

PPP projekta attīstība – sākums

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBA 2025.–2036.


AIZSARDZĪBAS BUDŽETA DINAMIKA NO 2020. – 2028. GADAM

(AIZSARDZĪBAS NOZARES BUDŽETS, TAI SKAITĀ SAFE UN ĀRPUS SAFE)

* Aizsardzības izdevumu % no IKP aprēķiniem tiek izmantota Finanšu ministrijas IKP prognoze (12.06.2025.).

** no IKP tiek aprēķināti atbilstoši NATO definīcijai aizsardzības izdevumiem, neiekļaujot ārvalstu finanšu palīdzību un neatbēcināmos NATO maksājumus.

*** SAFE - Eiropas Savienības izveidots finanšu instruments, kas ļauj tās dalībvalstīm aizņemties no Eiropas Komisijas papildu finanšu resursus kritisko aizsardzības spēju izstrādāšanai, kā arī veicina aizsardzības investīciju palielināšanu un Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu.



AIZSARDZĪBAS NOZARES 2026. GADA BUDŽETS PA IZDEVUMU KATEGORIJĀM



2026. gadā valdības apņemšanās ir pakāpeniski virzīties uz 5% no IKP drošībai un aizsardzībai, t.sk.:

- piesaistot Eiropas Savienības SAFE mehānismu un aizsardzības budžetu plānojot līdz 4,62% no IKP (pasākumi iekļauti 74. resora programmā 24.00.00 "Valsts aizsardzības un drošības fonds"), ieviešot NATO spēju mērķus;



Aizsardzības ministrija

PPP projekta attīstība

Apsvērumi

Lithuanian
MoD
Rūdninkai
Military Town



Nacionālā un citu
valstu pieredze PPP



Valdības lēmumi



NATO 5%



Starptautiskā
politiskā un drošības
situācija



Valsts aizsardzības
konceptija un NBS
attīstības plāni




Budžeta
ierobežojumi



Aizsardzības ministrija

Laika līnija

PPP projekta attīstība





Aizsardzības ministrija

PPP projekta attīstība

PPP risinājumu darba grupa




11 projektu idejas → 1 projekta ideja



Aizsardzības ministrija

PPP projekts





Aizsardzības ministri

PPP projekts

Nīkrāce

Apbūvējamā
teritorija 629 ha:

- Noliktavas;
- Administrācijas ēka;
- Angāri;
- Stāvvietas.



Sēlija

Militārajā bāzē (apbūvējamā
teritorija 163 ha):

- Dzīvojamā zona (kazarmas);
- Administrācijas zona (administratīvas ēkas);
- Sporta zona (sporta komplekss);
- Transportlīdzekļu zona;
- Tehniskā zona;
- Noliktavu zona;
- Apsaimniekošanas zona.

Poligona teritorijā:

- ceļu tīkls (ietver 16, ceļu posmus ar kopējo garumu 140 km, tostarp 23,5 km divvirzienu ceļu un 116,5 km vienvirziena ceļu, visi ar kravnesību līdz 70 tonnām).
- 9 tilti,
- 102 caurtekas;
- 40 nobrauktuves.



Aizsardzības ministrija

PPP projekts

Pabeigšanas
termiņš



Nīkrāce
2029. gads

Sēlija
2030. gads

Līgums ar
privāto
partneri
(DBFM)



Līdz 30 gadiem

Specifiskas
prasības



Industriālās drošības sertifikāts
objektu būvniecībai



Aizsardzības ministrija

PPP projekts

Pasūtītājs



Lietotājs



Īstenotājs



Konsultatīvais atbalsts



Deloitte.



Aizsardzības ministrija

Paldies par uzmanību!



INFORMATĪVAIS PASĀKUMS

par PPP projektu Sēlijas un Nīkrāces
militārās infrastruktūras attīstību



What does EIB Advisory do?

We convert complex **EU policy objectives and clients' needs** into a **market reality**, eligible for EIB Group support.



EIB Advisory clients

Public sector

Member States

Local governments

Cities, Managing authorities



Corporates

Large corporates

SME & Mid-caps

R&D-focused businesses



Fin. intermediaries

Private Banks

VC, PE & Infra Funds

National Development Institutions



EPEC - European PPP Expertise Centre


- An initiative of the EIB, European Commission, EU member and certain other countries, launched in 2008
- A membership-based network of public PPP authorities/agencies
- Core international team of dedicated PPP experts
- Based in the Advisory - Public & Infrastructure Division (A-PIF) of EIB's Operations - Public Sector Directorate
- Relevant activities can qualify for support under the Invest EU Advisory Hub




What EPEC does

EPEC provides public authorities with

- support on **PPP project preparation and implementation**
- support on **PPP policy development** and
- shares and promotes **good PPP practice and market data**



EIB/EPEC support over the PPP project cycle: Sēlija / Nīkrāce project



THANK YOU





INFORMATĪVAIS PASĀKUMS

par PPP projektu Sēlijas un Nīkrāces
militārās infrastruktūras attīstību

AIZSARDZĪBAS PPP PROJEKTA STATUSS UN AR ĪSTENOŠANU SAISTĪTIE ASPEKTI

Sanda Liepiņa

Aizsardzības ministrijas PPP uzraudzības grupas vadītāja vietniece, Providus
Direktore

12.02.2026.



Finanšu ministrija



Aizsardzības ministrija



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra



LĪDZ ŠIM **PAVEIKTAIS**

2025.g. marts

AM Infrastruktūras padome.

Lēmums izvērtēt iespējamību īstenot PPP projektu

2025. aprīlis

AM konsultācijas ar vietējiem un starptautiskajiem ekspertiem

2025. maijs

MK rīkojums izvērtēt prioritāros PPP projektus

2025. jūnijs

AM sadarbībā ar EIB noteica divus attīstības projektus, kurus īstenot PPP ietvarā

2025. jūlijs-augusts

AM un VNĪ sagatavoja informatīvo ziņojumu MK par šo projektu

2025. septembris

MK apstiprina informatīvo ziņojumu par aizsardzības infrastruktūras izveidi ar PPP un finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu

2025. oktobris

AM, FM, EIB, VNĪ paraksta sadarbības memorandus, AM un VNĪ paraksta deleģēšanas līgumu


2025. novembris

AM, EIB, VNĪ, Deloitte uzsāk sadarbību

2025. IX. – 2026. II.

AM, EIB, VNĪ, Deloitte projekta sagatavošanas un informācijas izvērtēšanas posms

PLĀNOTIE SOĻI PPP PROJEKTA ATTĪSTĪBĀ



- **Marts/jūlijs**
– PPP idejas izstrāde
- **Augusts/septembris**
– Ministru kabineta ziņojums par nepieciešamību veikt FEA, lai pamatotu PPP ideju. Sadarbība ar EIB.
- **Novembris**
– FEA uzsākšana

- **Maijs** – FEA saskaņošana ar AM, FM un CFLA
- **Jūnijs** – Ministru kabineta ziņojums par FEA rezultātiem un iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādes uzsākšana
- **Jūlijs** – Investoru dienas
- **Augusts/septembris** – saskaņota PPP iepirkuma dokumentācija un uzsākts iepirkums
- **Septembris** – novembris – pretendentu kvalifikācijas kārtas pieteikumu iesniegšana
- **Decembris** – kvalifikācijas kārtas pieteikumu izvērtēšana

- **Janvāris/marts** – piedāvājumu iesniegšana
- **Septembris** – rezultātu izvērtēšana, pārrunas ar pretendentiem, BAFO
- **Oktobris** – rezultātu apstiprināšana

PLĀNOTIE SOĻI PPP PROJEKTA ATTĪSTĪBĀ

2028



- **Aprīlis** – noslēgtas pārrunas ar privāto partneri un finansētāju
- **Jūnijs** – ārpusbilances saskaņojums (CSP-EUROSTAT) (ja ārpus bilances)
- **Jūlijs** – Ministru kabineta ziņojums par iepirkuma rezultātu, PPP projekta statusu un līguma parakstīšanu ar privāto partneri
- **Augusts** – PPP projekta uzsākšana

2029-2030



- Pabeigta projekta būvniecība, (Nīkrāce 2029, Sēlija 2030) sākas pieejamības periods

2060



- Projekta īstenošana pabeigta
- (līdz 30 gadiem. FEA tiks precizēts termiņš)

INFORMĀCIJA **PAR PROJEKTU**



PPP modelis

Projektē, būvē,
finansē, uztur



Maksāšanas veids

Pieejamības
maksājumi



Publiskais partneris

VNĪ



Iepirkuma veids

Izstrādes stadijā



Iepirkuma īstenošana

Izstrādes stadijā



Interesentu apzināšana

Q1 2026



Kvalifikācijas kārtā

Q4 2026 (indikātīvi)



Pieejamības periods

Līdz 30 gadiem
(atbilstoši NBS
prasībām)

ATKLĀTĪBA KOMUNIKĀCIJAS PRINCIPI UN KANĀLI

Saturs

Saskaņā ar VNĪ mājas lapā publicēto

Par projekta īstenošanu



Kāpēc?



Piemērot atklātības standartus



Labas pārvaldības principi



Izveidot potenciālo ieinteresēto pušu sarakstu un standartizēt interešu izteikšanas procesu (t.sk. anketu)

Kanāli un platformas

- Partnershipsbulletin; Infralogic; InfraPPP
- Latvijas būvkomersantu apvienība, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse, Miltech, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Latvijas lielākie būvniecības uzņēmumi, Finanšu nozares asociācija, u.c.

Tirdzniecības un rūpniecības kameras, vēstniecības

- ES un NATO valstu vēstniecību aptvere, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējo līgumu par klasificētās informācijas aizsardzību
- Prioritāte: 1) Būvniecības kapacitāte tuvajā reģionā: Lietuva, Igaunija, Polija, Somija un Zviedrija; Sabiedrotie (pārstāvēti Latvijā)



Drošības prasības

- Būs nepieciešams **Industriālais drošības sertifikāts vai tā pielīdzinātais ekvivalents** (saskaņā ar divpusējo līgumu par klasificētās informācijas aizsardzību);
- **Netiks akceptētā Privātā partnera amatpersonu, kapitāldaļu turētāju, patieso labuma guvēju saistība ar Krieviju, Baltkrieviju, t.sk. piem., pat šo valstu apmeklēšana vai plāni nākotnē tās apmeklēt.**



Jautājumi un atbildes